CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1058.854-51/2018	873636/2018		ME	ESPORTE DE GRANDE EVENTO	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	19/10/2017

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Municipio de Abadia dos Dourados	Abadia dos Dourados - MG	AV:DONA BALDOÍNA LOTE 01-B QUADRA 11	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO da Infraestrutura do Poliesportivo Municipal Jose

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				13/01/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 1	FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4	FRENTE 5	FRENTE 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																	
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1																																																
4	VERGAS E CONTRAVERGAS		2																																															
5	ALVENARIAS		2																																															
6	ESQUADRIAS			3	4	5																																												
7	VIDROS				4																																													
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1																																																
9	REVESTIMENTOS INTERNOS			3		5																																											
10	PAVIMENTAÇÕES				4																																												
11	PINTURAS E ACABAMENTOS						6																																											
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			3																																													
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			3																																													
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E MET				4		6																																										
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CON						6																																										
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5																																											
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARE					5	6																																										
18	LIMPEZA FINAL						6																																											
19	PISTA SKATE - MOVIMENTO D	1																																																
20	LOCAÇÃO DA OBRA	1																																																
21	RADIER	1	2																																															
22	RAMPAS	1	2																																															
23	ALVENARIAS		2																																															
24	REVESTIMENTOS			3																																														
25	PINTURA					5																																												
26	GUARDA CORPO				4																																												
27	ILUMINAÇÃO				4																																												
28	PAISAGISMO						6																																											

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06						
Parcela	%	12,64%	23,21%	12,30%	18,49%	12,27%	21,09%						
	R$	30.673,11	56.349,12	29.855,14	44.892,90	29.774,81	51.200,71						
Acumulado	%	12,64%	35,85%	48,15%	66,64%	78,91%	100,00%						
	R$	30.673,11	87.022,23	116.877,37	161.770,27	191.545,08	242.745,79						

Abadia dos Dourados - MG, 27 de dezembro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Eder Junior Pereira d
CREA / CAU: 161.132 D-MG