
Cronograma Físico - Financeiro

Valor Total da obra 46.465,77R$  

Serviços Valor Total Mês 01 Mês 02

Demolições 6.057,01             100,00% 0,00%

6.057,01R$    -R$             

Instalações Hidrossanitárias e de Esgoto 9.028,14             100,00% 0,00%

9.028,14R$    -R$             

Alvenaria 986,72                100,00% 0,00%

986,72R$       -                 

Revestimentos 13.638,41           60,00% 40,00%

8.183,05R$    5.455,36        

Impermeabilização 1.111,53             0,00% 100,00%

-                 1.111,53        

Esquadrias 5.200,03             0,00% 100,00%

-                 5.200,03        

Louças Acessórios e Metais 6.404,56             0,00% 100,00%

-                 6.404,56        

Pintura 3.106,70             0,00% 100,00%

-                 3.106,70        

Rampa de Acesso 634,36                0,00% 100,00%

-                 634,36           

Serviços Finais 298,31                0,00% 100,00%

-                 298,31           

Total 24.254,92      22.210,85      

_________________________________________________

Eng. Régis Marra Batista Franco

CREA MG 81384 / D


