
Boletim de situação de obra 

Obra: Construção de Centro de Cultura 
Município: Abadia dos Dourados – MG 
Convênio: Nº 2690.0303.518-50/2009  
 
Este boletim tem por finalidade relatar a situação da obra de construção do Centro de 
Cultura na cidade de Abadia dos Dourados – MG na data de março de 2018. 
Indicando os itens que involuíram na planilha orçamentária desde a sua paralização 
em dezembro de 2012. 
 
A obra se localiza na Avenida Dona Baldoína esquina com Rua A. 
 

 
Foto 01 - Fachada e vista lateral da obra 

 

 
Foto 02 – Fachada da obra 

 



A licitação teve como vencedora a empresa João Silveira Construções – ME, CNPJ: 
10.248.583/0001-00, sendo o contrato de empreitada global 036/2011 datado de 03 de 
Junho de 2011 com o valor da obra de R$ 247.124,47 (Duzentos e quarenta e sete 
mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos). 
A obra teve início em Junho de 2011 sendo paralisada pela construtora em Dezembro 
de 2012 alegando a falta de recursos financeiros devido ao atraso dos repasses. A 
obra permanece paralisada e o contrato com a empresa João Silveira Construções – 
ME foi rescindido depois de expirada a sua vigência. 
No ano de 2017 a Prefeitura Municipal retomou a reprogramação da obra junto a 
Caixa Econômica Federal reafirmando a intenção da retomada e término da obra 
assumindo as contrapartidas financeiras necessárias após esse período de 
paralização. 
 
 
Resumo dos itens da planilha orçamentária e ultima medição realizada. 
 

  
 
 
 
1.0 Serviços Preliminares 
 
 

 
 

O item “Serviços Preliminares” teve 100% de medição e na retomada da obra o item 
1.2 devera novamente ser executado. 
 
 
 
 
 
 



2.0 Infraestrutura e Estrutura 
 

 
 
O item “Infraestrutura e Estrutura” teve 100% de medição e foi totalmente executado. 
 
3.0 Vedação 

 

 
 

Itens com medição de 100% = 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5. Esses itens também foram 100% 
executados. 
O item 3.4 não foi medido e nem executado. 
Deverão ser executados alguns reparos onde a alvenaria foi danificada. 
 

 
Foto 03 – Alvenaria danificada 
 
 
 
 



4.0 Cobertura 
 

 
 
As medições foram:  
4.1 = 100% 
4.2 = 100% 
4.3 = 100% 
 Esses itens também foram 100% executados. 
4.4 = 0% 
4.5 = 0% 
4.6 = 0% 
O item 4.4 foi executado. Os itens 4.2 e 4.3 foram executados, mas necessitam de 
reparos.  
 
 
 
5.0 Revestimento 

 

 
 
As medições foram: 
5.1.1 = 100% medido 
5.1.2 = 0% 
5.1.3 = 65,8% medido 
5.1.4 = 0% 
 
5.2.1 = 100% medido 
5.2.2 = 100% medido 
 
Os itens 5.1.1 e 5.2.1 foram executados mas necessitam de reparos. 
Foi verificado que foi executado 59% do item o item 5.1.2 (reboco interno) e que o item 
5.1.3 não foi executado. 
No item 5.2.2 apesar de medido 100% o quantitativo executado é superior ao previsto 
em planilha, e ainda restam fachadas a executar. 



 
Foto 04 – Lateral externa rebocada 

 
Foto 05 – Fundo sem reboco 
 
 



 
Foto 06 – Lateral sem reboco. 
 
 
 
 

Os itens 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 e 11.0 não foram medidos e nem executados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Eng. Régis Marra Batista Franco 
CREA MG 81384/D 


