



Usuário: ALBERTO CARDOSO VIEIRA
CPF: 048.222.826-19

Sair do Sistema

29/11/2023 18:24 - v.3.9.8-b11289621

▶ Cadastramento	▶ Programas	▶ Propostas	▶ Execução
▶ Inf. Gerenciais	▶ Cadastros	▶ Acomp. e Fiscalização	▶ Prestação de Contas
▶ Administração	▶ TCE	▶ Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

▶ Convênio 939912/2022



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.593.111/0001-14 - MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS

Voltar

Versão: 2

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF
--------------	---------	-----------------	----	-----	-----

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	2	MÊS 01	1
			3	MÊS 02	2
			4	MÊS 03	3
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	ÚNICA	1
			2	MÊS 01	1
			3	MÊS 02	2
			4	MÊS 03	3
3	INFRAESTRUTURA	—	1	ÚNICA	1
4	MESOESTRUTURA	—	1	ÚNICA	2
5	SUPERESTRUTURA	—	1	ÚNICA	2
6	TABULEIRO	—	1	ÚNICA	2
7	DIVERSOS	—	1	ÚNICA	3
8	TERRAPLANAGEM	—	1	ÚNICA	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
9	SERVIÇOS FINAIS	—	4	MÊS 03	3

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	16,71%	R\$ 52.981,50	16,71%	R\$ 52.981,50
2	73,48%	R\$ 232.939,35	90,19%	R\$ 285.920,85
3	9,81%	R\$ 31.082,95	100,00%	R\$ 317.003,80