
VALOR DO CONVÊNIO: R$283.385,28 DATA: 09/06/2022
FOLHA Nº: 

01/01

OBRA: Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,55% 100,00%

Financeiro R$1.571,74 R$1.571,74

Físico % 83,96% 100,00%

Financeiro R$237.923,07 R$237.923,07

Físico % 13,97% 100,00%

Financeiro R$39.598,47 R$39.598,47

Físico % 0,56% 100,00%

Financeiro R$1.596,62 R$1.596,62

Físico % 0,45% 100,00%

Financeiro R$1.285,50 R$1.596,62

Físico % 0,50% 50,00% 50,00%

Financeiro R$1.409,88 R$704,94 R$704,94

Físico % 100,00% 84,76% 15,35%

Financeiro R$283.385,28 R$240.199,75 R$43.496,65

Observações:

Eng Régis Marra Batista Franco

Engenheiro Civil

CREA 81384 / D

Wanderlei Lemes Santos

Prefeito(a) Municipal

4.0 SINALIZAÇÃO

6.0 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL

5.0 ACESSIBILIDADE

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2.0 PAVIMENTAÇÃO

3.0 DRENAGEM  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE Abadia dos Dourados - MG

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAIS: Avenida Voluntários da Pátria, Rua T e Rua U

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendência de Obras Públicas
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