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Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visao das Frentes de Obra por Evento

N° da Frente de N° do Periodo de
N° do Evento Titulo do Evento Frente de Obra ~
Obra Conclusao do Evento

1 ADM LOCAL - MES 01
ADM LOCAL - MES 02
ADM LOCAL - MES 03
ADM LOCAL - MES 04
ADM LOCAL - MES 01
ADM LOCAL - MES 02
ADM LOCAL - MES 03
ADM LOCAL - MES 04
RUA B

RUA C

RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA
AV. MARIA P. BATISTA
RUA A

1 ADMINISTRACAO LOCAL -

2 SERVICOS PRELIMINARES -
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https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1036285
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
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N° do Evento Titulo do Evento Ll da;::te de Frente de Obra Coﬁ:;juc;gzzgd;::to
5 RUA B
6 RUA C
7 RUA JOAO TOMAS PERES - 5
RECAPEAMENTO
c OBERASVIARIe _ AV. MARIA P. BATISTA - RECAPEAMENTO
RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA
10 AV. MARIA P. BATISTA
11 RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA - 5
RECAPEAMENTO
12 RUA A 2
5 RUA B 3
6 RUA C 3
9 DRENAGEM SUPERFICIAL - 9 RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA 3
10 AV. MARIA P. BATISTA 3
12 RUA A 3
10 SINALIZAGAO = > RUAB 4
6 RUA C 4
5 RUA B 4
6 RUA C 4
7 RUA JOAO TOMAS PERES - 4
RECAPEAMENTO
11 CALCADAS E RAMPAS - 8 AV. MARIA P. BATISTA - RECAPEAMENTO 4
RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA
11 RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA - 4
RECAPEAMENTO
12 RUA A
12 SERVICOS FINAIS - 4 ADM LOCAL - MES 04
Cronograma Fisico-Financeiro
N e PenodEc:’::tionclusao do Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado Valor Acumulado
1 18,11% R$ 138.601,62 18,11% R$ 138.601,62
2 65,23% R$ 499.360,98 83,34% R$ 637.962,60
3 6,19% R$ 47.402,33 89,53% R$ 685.364,93
4 10,47% R$ 80.155,58 100,00% R$ 765.520,51
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