Boletim de situacdo de obra

Obra: Construcao de Centro de Cultura
Municipio: Abadia dos Dourados — MG
Convénio: N° 2690.0303.518-50/2009

Este boletim tem por finalidade relatar a situagéo da obra de construgéo do Centro de
Cultura na cidade de Abadia dos Dourados — MG na data de margo de 2018.
Indicando os itens que involuiram na planilha orcamentaria desde a sua paralizagéo
em dezembro de 2012.

A obra se localiza na Avenida Dona Baldoina esquina com Rua A.
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A licitacdo teve como vencedora a empresa Jodo Silveira Constru¢des — ME, CNPJ:
10.248.583/0001-00, sendo o contrato de empreitada global 036/2011 datado de 03 de
Junho de 2011 com o valor da obra de R$ 247.124,47 (Duzentos e quarenta e sete
mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos).

A obra teve inicio em Junho de 2011 sendo paralisada pela construtora em Dezembro
de 2012 alegando a falta de recursos financeiros devido ao atraso dos repasses. A
obra permanece paralisada e o contrato com a empresa Joao Silveira Construgdes —
ME foi rescindido depois de expirada a sua vigéncia.

No ano de 2017 a Prefeitura Municipal retomou a reprogramacéo da obra junto a
Caixa Econdmica Federal reafirmando a intencédo da retomada e término da obra
assumindo as contrapartidas financeiras necessarias apos esse periodo de
paralizacao.

Resumo dos itens da planilha orgcamentaria e ultima medicao realizada.

Resumo dos valores
& Valor Medido
= Discriminacao dos Servicos Valorda PO Acumulado % Medida
1,00 [Servicos Preliminares 1.765,77 1.765,77 [ 100,00%
2,00 Infraestrutura e Estrutura 59.686,49 59.686,49 | 100,00%
3,00 Vedacdo 2214916 18.31532 | 82,69%
4,00 Cobertura 25.481,36 18.029,85| 70,76%
5,00 Revestimentos 23.986,24 973944 | 40,60%
6,00 Piso 16.746,17 - 0,00%
7,00 Esquadria 11.517 44 - 0,00%
8,00 Instalacdes 19.250,03 - 0,00%
9,00 Diversos 4.529 31 - 0,00%
10,00 [Pintura 1235327 - 0,00%
11,00 |Servicos complementares 234,36 - 0,00%
TOTAL 197.699,60| 107.536,87
TOTAL (BDI= 25%) 247.124,50]  134.421,09 54,39%
1.0 Servigos Preliminares
1 Servicos preliminares
=1 73672 :Limpeza mecanizada do terreno 1.253.78 m? 034 426,29
74209/00 :Placa da obra
1.2 1 3,00 m? 179,10 537,30
74077/00 :Locac3o da obra
1.3 1 25226 m* 3,18 802,19
Subrotal 1.765,77

O item “Servicos Preliminares” teve 100% de medicdo e na retomada da obra o item
1.2 devera novamente ser executado.



2.0 Infraestrutura e Estrutura

2 Infra estrutura e estrutura (vide projeto estrutural)
74156/00 :Execucdo de estaca tipo trado @ 25 cm
21 1 179,00 mi 26,87 480973
2.2 74156/1 :Execucdo de estacatipotrado @ 30cm 147,00 ml 2985 4.387,95
2.3 i73965/10 iEscavacdo manual de Valas para Baldrames e Blocos 86,66 m? 17,91 1.552,08
24 5622 :Apiloamento de Fundo de Vala para Baldrames e Blocos 59,77 m? 201 120,14
2.5 :73904/2 iReatero manual de Vala para Baldrame e Blocos 36,44 m? 17,91 652,64
26 i74115/1 ilLastro de concreto, incluindo preparo e lancamento 2383 m’ 239 16 676,82
74254/00 :Armadura CAS0ACAB0B-@50mmai125
2T 2 2.887,00 kg 537 15.503,19
74137/00 iConcreto usinado Fck = 25.00Mpa - blocos, viga
28 4 baldrame e cortinas(incluso lancamento e 50,14 m* 278,60 13.969,00
29 | 74074/ Forma de tLa"?ua <‘ie pinho para Concreto armado com 426,70 m? 30,85 1316370
Impermeabilizacdo de Baldrames e arrimos com duas
2.10 i 74106/1 :demdos de Neutrol45. 207,17 m* 451 934 34
74202/00 :Laje e= 10cm com vigota trelicada e lajota para
21 1 enchimento inclusive o capeamento 87.47 m? 4478 3.916,91
Subtoral 59.686,49

O item “Infraestrutura e Estrutura” teve 100% de medicéo e foi totalmente executado.

3.0 Vedagéo

3 Vedagao

3.1 173982/1 iAlvenaria de tijolo cerdmico 10x20x25 (e =15cm) 260,08 m* 2189 5.693,15

3.2 {73987/ iAlvenaria de tijolo cerdmico 10x20x25 (e =20cm) 21479 m* 49 48 10.627,81

3.3 i 72131  :iAlvenaria tijolo macico para arrimo 2183 m? 57,76 1.260,90

3.4 :73937/2 :Alvenariavenezianaventilada 64,24 m* 59,68 3.833.84

35 i 73499 :Vergas de concreto armado Fck 15 Mpa 0.80 m® 916,82 733.46
Subrotal 22.149,16

Itens com medicdo de 100% = 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5. Esses itens também foram 100%
executados.

O item 3.4 nao foi medido e nem executado.

Deveréao ser executados alguns reparos onde a alvenaria foi danificada.

oto 03 — Alvenaria danificada



4.0 Cobertura

4 Cobertura:
73970/00 :Estrutura metdlica para cobertura de vao até 12 metros

41 1 270254 kg 455 12.296,56
74088/00 :Cobertura em telha de fibrocimento e= 6.0mm -

42 1 295 96 m? 14,93 441868
74045/00 :Cumeeira em fibrocimento e= 6 mm

43 1 24 02 mi 5473 1.314 61

44 i 72104 :Calha metalica em chapa 24 desenvolvimento 33cm 50,91 m 2215 1.127 66

45 72108 :Pingadeira metalica em chapa 24 desenvolvimento 53,56 m 27,48 1.471.83
73778/00 iForro com isolamento termo-acistico

46 4 121,91 m? 39.80 4.852 02

Subrotal 25.481,36

As medicdes foram:

4.1 = 100%

4.2 = 100%

4.3 =100%

Esses itens também foram 100% executados.
4.4 = 0%

45 = 0%

4.6 = 0%

O item 4.4 foi executado. Os itens 4.2 e 4.3 foram executados, mas necessitam de
reparos.

5.0 Revestimento

5 Revestimento
5.1 Revestimento interno paredes e tetos
74161/00 :Chapisco -traco 1:3
5.1.1 1 78157 m? 299 2.336,89
Reboco paulista - traco 1:2:8 - (e = 20mm)inclusive
51.2: 74201/1 irequadro 407 65 m? 1274 5.193 46
51.3: 68055 :iEmboco- traco 1:4 com 130 Kg de cimento para Azulejo 286,45 m? 10,95 3.136,63
Azulejo Extra "A” cf pasta de arga. Colante inclusive
5.1.4 : 73925/2 :rejuntamento 286,45 m? 27,86 7.98050
5.2 Revestimento externo - -
74161/00 :Chapisco -traco 1:3
521 1 33940 m? 299 1.014.81
5.2.2 : 74201/1 :Reboco paulista - traco 1:2:8 -(e = 20mm) 339,40 m? 12,74 4.323 96
Subrotal 23.986,24

As medicdes foram:
5.1.1 = 100% medido

5.1.2 = 0%
5.1.3 = 65,8% medido
5.1.4=0%

5.2.1 = 100% medido
5.2.2 =100% medido

Ositens 5.1.1 e 5.2.1 foram executados mas necessitam de reparos.

Foi verificado que foi executado 59% do item o item 5.1.2 (reboco interno) e que o item
5.1.3 néo foi executado.

No item 5.2.2 apesar de medido 100% o quantitativo executado € superior ao previsto
em planilha, e ainda restam fachadas a executar.



Foto 04 — Lateral externa rebocada

Foto 05 — Fundo sem reboco



Foto 06 — Lateral sem reboco.

Os itens 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 e 11.0 nao foram medidos e nem executados.

Eng. Régis Marra Batista Franco
CREA MG 81384/D



