
Cronograma Físico - Financeiro

Valor Total da obra 65.515,38R$  

Serviços Valor Total Mês 01 Mês 02

Demolições 6.091,19             100,00% 0,00%

6.091,19R$    -R$             

Instalações Hidrossanitárias e de Esgoto 10.512,22           100,00% 0,00%

10.512,22R$  -R$             

Alvenaria 14.685,66           100,00% 0,00%

14.685,66R$  -                 

Revestimentos 15.688,68           60,00% 40,00%

9.413,21R$    6.275,47        

Impermeabilização 714,09                0,00% 100,00%

-                 714,09           

Esquadrias 6.653,73             0,00% 100,00%

-                 6.653,73        

Louças Acessórios e Metais 6.990,63             0,00% 100,00%

-                 6.990,63        

Pintura 3.219,09             0,00% 100,00%

-                 3.219,09        

Rampa de Acesso 661,79                0,00% 100,00%

-                 661,79           

Serviços Finais 298,31                0,00% 100,00%

-                 298,31           

Total 40.702,27      24.813,11      
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