Cronograma Fisico - Financeiro

Valor Total da obra R$ 65.515,38
Servigos Valor Total Més 01 Més 02
Demoli¢cdes 6.091,19 100,00% 0,00%
R$ 6.091,19 | R$ -
Instalacdes Hidrossanitarias e de Esgoto 10.512,22 100,00% 0,00%
R$ 10.512,22 | R$ -
Alvenaria 14.685,66 100,00% 0,00%
R$ 14.685,66 -
Revestimentos 15.688,68 60,00% 40,00%
R$ 9.413,21 6.275,47
Impermeabilizagéo 714,09 0,00% 100,00%
- 714,09
Esquadrias 6.653,73 0,00% 100,00%
- 6.653,73
Loucas Acessorios e Metais 6.990,63 0,00% 100,00%
- 6.990,63
Pintura 3.219,09 0,00% 100,00%
- 3.219,09
Rampa de Acesso 661,79 0,00% 100,00%
- 661,79
Servicos Finais 298,31 0,00% 100,00%
- 298,31
Total 40.702,27 24.813,11
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