
VALOR DO CONVÊNIO: R$974.828,59 DATA: 09/04/2024
FOLHA Nº: 

01/01

OBRA: Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 0,31% 100,00%

Financeiro R$3.037,24 R$3.037,24

Físico % 2,76%

Financeiro R$26.936,46

Físico % 74,35% 100,00%

Financeiro R$724.809,52 R$724.809,52

Físico % 21,92% 100,00%

Financeiro R$213.687,20 R$213.687,20

Físico % 0,52% 100,00%

Financeiro R$5.029,54 R$5.029,54

Físico % 0,14% 100,00%

Financeiro R$1.328,63 R$1.328,63

Físico % 97,24% 74,66% 22,57%

Financeiro R$974.828,59 R$727.846,76 R$220.045,37

Eng Régis Marra Batista Franco

Engenheiro Civil

CREA 81384 / D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA OS DOURADOS

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESESRUAS: Do Vale, Do Aterro, Da Saudade, José P. Miranda, Sebastião Lino 

Pereira, Ferreira Pedrosa, Elídio Vilela, Daniel Antônio.

1.0 SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

TOTAL

2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

6.0 SINALIZAÇÃO

7.0 SERVIÇOS FINAIS

4.0 RECAPEAMENTO

5.0 DRENAGEM  / CALÇADAS / ACESSIBILIDADE


