CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronoarama Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGA O / MODALIDADE OBJETO . |
1058.854-51/2018 [ME ESPORTE DE GRANDE EVENTO IMPI_ANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA |REFORMA E REESTRUTURACAO da Infraestrutura do Poliesportivo Municipal Jose Duarte
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDJMENTO |
MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG ABADIA DOS DOURADOS - MG AV:DONA BALDOINA LOTE 01-B QUADRA 11 BAIRRO ALTO |POLIESPORTIVO DUARTAOQ E PISTA SKATE
DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 ‘ BDI 4 ‘ BDI 5 |
fev-19 Sim Belo Horizonte / MG POLIESPORTIVO DUARTAO E PIS TA SKATE 28,43%
D icdo das Metas / Macr i Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
€scrigao das Metas / Macrosservigos (R$) 01/10/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

12,64%
30.673,11

12,64%
30.673,11

23,21%

56.349,12

35,85%

87.022,23

12,30%
29.855,14

48,15%

116.877,37

18,49%
44.892,90

66,64%

161.770,27

12,27% 21,09%
29.774,81 51.200,71

78,91% 100,00%
191.545,08 242.745,79

27.476 vO0O8 micro

1.1. POLIESPORTIVO DUARTAO 139.212,58 Acumulado (%) 11,44% 13,08% 28,42% 45,39% 65,63% 100,00%
Acumulado (R$) 15.932,67 18.211,60 39.562,74 63.182,09 91.368,59 139.212,58
Parcela (%) 100,00%
1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.769,54 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.769,54
Parcela (%) 100,00%
il.AL.2, DEMOLICOES E REMOGOES 14.040,53 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 14.040,53
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.1.3. VERGAS E CONTRAVERGAS 508,56 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 508,56
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.1.4. ALVENARIAS 1.770,37 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.770,37
Parcela (%) 0,00% 0,00% 59,28% 9,33% 31,39%
1.15. ESQUADRIAS 26.730,92 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 59,28% 68,61% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 15.846,36 18.340,82 26.730,92
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.1.6. VIDROS 3.038,22 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.038,22
Parcela (%) 100,00%
1.1.7. IMPERMEABILIZAGAO 122,60 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 122,60
Parcela (%) 0,00% 0,00% 4,40% 0,00% 95,60%
1.1.8. REVESTIN:Z?E;Z(ID';TERNOS £ 11.073,86 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 4,40% 4,40% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 487,03 487,03 11.073,86
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.1.9. PAVIMENTA(;()ES 11.735,47 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.735,47
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.1.10. PINTURAS E ACABAMENTOS 33.703,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.703,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.1.11. INSTALAGOES HIDRAULICAS 955,34 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 955,34
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
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ltem Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/10/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20
1.1.12. INSTALA(;C)ES SANITARIAS 4.062,41 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.062,41
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 88,76% 0,00% 11,24%
1.1.13. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 7.155,46 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 88,76% 88,76% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.351,20 6.351,20 7.155,46
~ Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.1.14. SISTEMA Fl’ﬁggﬁgl’go CONTRA 969,76 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.1.15. INSTALACOES ELETRICAS 4.398,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.398,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,31% 39,69%
1.1.16. SERVICOS COMPLEMENTARES 7.977,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,31% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.811,39 7.977,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.1.17. LIMPEZA FINAL 9.200,56 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,56
Parcela (%) 14,24% 52,22% 8,21% 20,55% 1,53% 3,24%
1.2 PISTA SKATE 103.533,21 Acumulado (%) 14,24% 66,46% 74,68% 95,22% 96,76% 100,00%
Acumulado (R$) 14.740,44 68.810,63 77.314,63 98.588,18 100.176,49 103.533,21
Parcela (%) 100,00%
1.2.1. MOVIMENTO DE TERRA 7.256,39 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 7.256,39
Parcela (%) 100,00%
1.2.2. LOCAGAO DA OBRA 3.490,68 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 3.490,68
Parcela (%) 3,91% 96,09%
1.2.3. RADIER 44.622,81 Acumulado (%) 3,91% 100,00%
Acumulado (R$) 1.743,56 44.622,81
Parcela (%) 43,46% 56,54%
1.2.4. RAMPAS 5.176,80 Acumulado (%) 43,46% 100,00%
Acumulado (R$) 2.249,81 5.176,80
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.2.5. ALVENARIAS 8.263,95 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.263,95
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.6. REVESTIMENTOS 8.504,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.504,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.7. PINTURA 1.588,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.8. GUARDA CORPO 10.110,97 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.110,97
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.9. ILUMINAGAO 11.162,58 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.162,58
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.10. PAISAGISMO 3.356,72 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.356,72
: . B
Local Nome: Eder Junior Pereira da Cunha J
Titulo: Engenheiro Civil /

27 de dezembro de 2019

Data

27.476 vO0O8 micro

CREA/CAL 161132 D-MG
ART/RRT: 14201900000005664724
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