CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
N Cronograma #PUBLICO

N° OPERACAO [N siconv |GIGOV ’GESTOR |PROGRAMA |A<;I\o / MODALIDADE . ’DATA ASSINATURA|
1058.854-51/2018 |873636/2018 ME ESPORTE DE GRANDE EVENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA 19/10/2017
PROPONENTE / TOMADOR ‘MUNIC[PIO / UF |LOCALIDADE/ ENDERECO |OBJETO B |
Municipio de Abadia dos Dourados Abadia dos Dourados - MG AV:DONA BALDOINA LOTE 01-B QUADRA 11 [REFORMA E REESTRUTURACAO da Infraestrutura do Poliesportivo Municipal Jose
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA ’CNPJ |OBJETO DO CTEF INiCIO DA OBRA |
13/01/2020
~|la o< w|lo
AN
w w w w w w
ElE|E|E|E|E
N° do ) 1/2/3  4/5/6/7|8/9/10/11/12|/13/14/15/16/17|/18 19|20/ 2122|233 24|25/26/27,/28 29|30 31/32/33/34/35 36|/37/38/ 39|40 41|42 43 44|45| 46| 47 48| 49| 50
Evento| 1itulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos serdo concluidos (medig&o por eventos)
1  |Administraggo Local A administracéo local sera proporcional a execugéo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |SERVICOS PRELIMINARES
3 |DEMOLIGOES EREMOGOES | | 1
4 |VERGAS E CONTRAVERGAS 2
5 |ALVENARIAS 2
6 |ESQUADRIAS 34|65
7 |VIDROS 4
8 |IMPERMEABILIZACAO 1
9 |REVESTIMENTOS INTERNOS 3 5
10 |PAVIMENTAGOES 4
11 |PINTURAS E ACABAMENTOS 6
12 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 3
13 [INSTALAGOES SANITARIAS 3
14 |LOUGAS, ACESSORIOS E ME] 4 6
15 |SISTEMA DE PROTEGAO CON 6
16 |INSTALAGOES ELETRICAS 5
17 |SERVICOS COMPLEMENTARE 5|6
18 |LIMPEZAFINAL 6
19 |PISTA SKATE-MOVIMENTOL| | 1
20 [LOCAGAO DA OBRA 1
21 |RADEER 1|2
22 |RAMPAS 1|2
23 |ALVENARIAS 2
24 |REVESTIMENTOS 3
25 |PINTURA 5
26 |GUARDA CORPO 4
27 |ILUMINAGAO 4
28 |PAISAGISMO 6
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Parcela % 12,64% 23,21% 12,30% 18,49% 12,27% 21,09%
R$ 30.673,11 56.349,12 29.855,14 44.892,90 29.774,81 51.200,71
Acumulado| L% 12,64% 35,85% 48,15% 66,64% 78,91% 100,00%
R$ 30.673,11 87.022,23 116.877,37 161.770,27 191.545,08 242.745,79
Abadia dos Dourados - MG, 27 de dezembro de 2019
Local e Data / Responsavel Técnico: Eder Junior Pereira d
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