CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

o
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA OS DOURADOS VALOR DO CONVENIO: R$974.828,59 DATA: 09/04/2024 FOI(;;QlN '
OBRA: Recapeamento asfaltico em C.B.U.Q
RUAS: Do Vale, Do Aterro, Da Saudade, José P. Miranda, Sebastido Lino PREVISAO DE EXECUCAO DAS OBRAS: 2 MESES
Pereira, Ferreira Pedrosa, Elidio Vilela, Daniel Antdnio.
ITENS ETAPAS/DESCRIQAO FiSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2
Qi 0, 0, 0,
1.0 SERVICOS INICIAIS DA OBRA Fisico % 0,31% 100,00%
Financeiro R$3.037,24 R$3.037,24
. isi 0 0,
2.0 ADMINISTRACAO DE OBRAS F.|SICO .A) 2,76%
Financeiro R$26.936,46
iy 0, 0, 0,
40 RECAPEAMENTO FISICO .A) 74,35% 100,00%
Financeiro R$724.809,52 R$724.809,52
ici 0, 0, 0,
5.0 DRENAGEM / CALCADAS / ACESSIBILIDADE Fisico % 21,92% 100,00%
Financeiro R$213.687,20 R$213.687,20
~ Fisico % 0,52% 100,00%
6.0 SINALIZACAO : n
¢ Financeiro R$5.029,54 R$5.029,54
iqq 0, 0, 0,
7.0 SERVICOS FINAIS F.|SICO .A) 0,14% 100,00%
Financeiro R$1.328,63 R$1.328,63
Fisico % 97,24% 74,66% 22,57%
TOTAL - -
Financeiro R$974.828,59 R$727.846,76 R$220.045,37
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