ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Publicas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

BATISTA FRANCO:03232584683

FRANCO:03232584683 Dados: 2022.06.10 09:04:43 -03'00"

Eng Régis Marra Batista Franco
Engenheiro Civil
CREA 81384 /D

Wanderlei Lemes Santos
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE Abadia dos Dourados - MG VALOR DO CONVENIO: R$283.385,28 DATA: 09/06/2022 Fo(')':"lg1N9:
OBRA: Recapeamento asféltico em C.B.U.Q = = i
LOCAIS: Avenida Voluntarios da Patria, Rua T e Rua U PREVISAO DE EXECUCAO DAS OBRAS: 4 MESES
ITENS ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
. isi o, 0, 0
1.0 |INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA Fisico % 0,55% 100,00%
Financeiro R$1.571,74 R$1.571,74
- isi o, 0, 0
20 PAVIMENTAGAO fusuco@ 83,96% 100,00%
Financeiro R$237.923,07 R$237.923,07
iei () 0, 0,
3.0 DRENAGEM fusuco@ 13,97% 100,00%
Financeiro R$39.598,47 R$39.598,47
- isi o, 0, 0
40 SINALIZAGAO Fisico A: 0,56% 100,00%
Financeiro R$1.596,62 R$1.596,62
iei () 0 0,
5.0 ACESSIBILIDADE Fisico % 0,45% L
Financeiro R$1.285,50 R$1.596,62
- - isi o, 0, 0, 0,
6.0 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO Fisico % 0,50% SO0 Ul
Financeiro R$1.409,88 R$704,94 R$704,94
Fisico % 100,00% 84,76% 15,35%
TOTAL J -
Financeiro R$283.385,28 | R$240.199,75 | R$43.496,65
REGIS MARRA BATISTA Assinado de forma digital por REGIS MARRA Observagées:
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