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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/10/19

Parcela 1

nov/19

Parcela 2

dez/19

Parcela 3

jan/20

Parcela 4

fev/20

Parcela 5

mar/20

Parcela 6

abr/20

Parcela 7

mai/20

Parcela 8

jun/20

Parcela (%) 12,64% 23,21% 12,30% 18,49% 12,27% 21,09% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 30.673,11 56.349,12 29.855,14 44.892,90 29.774,81 51.200,71 0,00 0,00

Acumulado (%) 12,64% 35,85% 48,15% 66,64% 78,91% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 30.673,11 87.022,23 116.877,37 161.770,27 191.545,08 242.745,79 242.745,79 242.745,79

Parcela (%) 12,64% 23,21% 12,30% 18,49% 12,27% 21,09% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 12,64% 35,85% 48,15% 66,64% 78,91% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 30.673,11 87.022,23 116.877,37 161.770,27 191.545,08 242.745,79 242.745,79 242.745,79

Parcela (%) 11,44% 1,64% 15,34% 16,97% 20,25% 34,37% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 11,44% 13,08% 28,42% 45,39% 65,63% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 15.932,67 18.211,60 39.562,74 63.182,09 91.368,59 139.212,58 139.212,58 139.212,58

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.769,54 1.769,54 1.769,54 1.769,54 1.769,54 1.769,54 1.769,54 1.769,54

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.040,53 14.040,53 14.040,53 14.040,53 14.040,53 14.040,53 14.040,53 14.040,53

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 508,56 508,56 508,56 508,56 508,56 508,56 508,56

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.770,37 1.770,37 1.770,37 1.770,37 1.770,37 1.770,37 1.770,37

Parcela (%) 0,00% 0,00% 59,28% 9,33% 31,39% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 59,28% 68,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 15.846,36 18.340,82 26.730,92 26.730,92 26.730,92 26.730,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.038,22 3.038,22 3.038,22 3.038,22 3.038,22

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 122,60 122,60 122,60 122,60 122,60 122,60 122,60 122,60

Parcela (%) 0,00% 0,00% 4,40% 0,00% 95,60% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 4,40% 4,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 487,03 487,03 11.073,86 11.073,86 11.073,86 11.073,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.735,47 11.735,47 11.735,47 11.735,47 11.735,47

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.703,36 33.703,36 33.703,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 955,34 955,34 955,34 955,34 955,34 955,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.11. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 955,34

1.1.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.062,41

1.1.9. PAVIMENTAÇÕES 11.735,47

1.1.10. PINTURAS E ACABAMENTOS 33.703,36

1.1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO 122,60

1.1.8.
REVESTIMENTOS INTERNOS E 

INTERNOS
11.073,86

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.769,54

1.1.4. ALVENARIAS 1.770,37

1.1.5. ESQUADRIAS 26.730,92

1.1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 242.745,79

1.

1.1. POLIESPORTIVO DUARTÃO 139.212,58

1.1.1.

POLIESPORTIVO DUARTÃO E PISTA 

SKATE
242.745,79

14.040,53

1.1.3. VERGAS E CONTRAVERGAS 508,56

1.1.6. VIDROS 3.038,22

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,43%

ME

PROGRAMA

ESPORTE DE GRANDE EVENTO

OBJETO

REFORMA E REESTRUTURAÇÃO da Infraestrutura do Poliesportivo Municipal Jose Duarte 

POLIESPORTIVO DUARTÃO E PISTA SKATE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

POLIESPORTIVO DUARTÃO E PISTA SKATE

AV:DONA BALDOÍNA LOTE 01-B QUADRA 11 BAIRRO ALTO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1058.854-51/2018

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG ABADIA DOS DOURADOS - MG

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Belo Horizonte / MG

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,43%

ME

PROGRAMA

ESPORTE DE GRANDE EVENTO

OBJETO

REFORMA E REESTRUTURAÇÃO da Infraestrutura do Poliesportivo Municipal Jose Duarte 

POLIESPORTIVO DUARTÃO E PISTA SKATE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

POLIESPORTIVO DUARTÃO E PISTA SKATE

AV:DONA BALDOÍNA LOTE 01-B QUADRA 11 BAIRRO ALTO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1058.854-51/2018

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG ABADIA DOS DOURADOS - MG

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Belo Horizonte / MG

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro

Bruno
Stamp



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/10/19

Parcela 1

nov/19

Parcela 2

dez/19

Parcela 3

jan/20

Parcela 4

fev/20

Parcela 5

mar/20

Parcela 6

abr/20

Parcela 7

mai/20

Parcela 8

jun/20

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.062,41 4.062,41 4.062,41 4.062,41 4.062,41 4.062,41

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 88,76% 0,00% 11,24% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 88,76% 88,76% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.351,20 6.351,20 7.155,46 7.155,46 7.155,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969,76 969,76 969,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.398,18 4.398,18 4.398,18 4.398,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,31% 39,69% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,31% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.811,39 7.977,44 7.977,44 7.977,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,56 9.200,56 9.200,56

Parcela (%) 14,24% 52,22% 8,21% 20,55% 1,53% 3,24% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 14,24% 66,46% 74,68% 95,22% 96,76% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.740,44 68.810,63 77.314,63 98.588,18 100.176,49 103.533,21 103.533,21 103.533,21

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.256,39 7.256,39 7.256,39 7.256,39 7.256,39 7.256,39 7.256,39 7.256,39

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.490,68 3.490,68 3.490,68 3.490,68 3.490,68 3.490,68 3.490,68 3.490,68

Parcela (%) 3,91% 96,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 3,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.743,56 44.622,81 44.622,81 44.622,81 44.622,81 44.622,81 44.622,81 44.622,81

Parcela (%) 43,46% 56,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 43,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.249,81 5.176,80 5.176,80 5.176,80 5.176,80 5.176,80 5.176,80 5.176,80

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 8.263,95 8.263,95 8.263,95 8.263,95 8.263,95 8.263,95 8.263,95

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.504,00 8.504,00 8.504,00 8.504,00 8.504,00 8.504,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588,31 1.588,31 1.588,31 1.588,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.110,97 10.110,97 10.110,97 10.110,97 10.110,97

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.162,58 11.162,58 11.162,58 11.162,58 11.162,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.356,72 3.356,72 3.356,72

Local

Data

1.2. PISTA SKATE 103.533,21

1.1.16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.977,44

1.1.17. LIMPEZA FINAL 9.200,56

7.155,46

1.1.14.
SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
969,76

1.1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.398,18

1.1.13. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.1.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.062,41

27 de dezembro de 2019

RADIER 44.622,81

1.2.4. RAMPAS 5.176,80

1.2.5. ALVENARIAS 8.263,95

1.2.6. REVESTIMENTOS 8.504,00

1.2.7. PINTURA 1.588,31

1.2.1. MOVIMENTO DE TERRA 7.256,39

1.2.2. LOCAÇÃO DA OBRA 3.490,68

1.2.3.

1.2.10. PAISAGISMO 3.356,72

1.2.8. GUARDA CORPO 10.110,97

1.2.9. ILUMINAÇÃO 11.162,58

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Eder Junior Pereira da Cunha

Engenheiro Civil 

14201900000005664724

161132 D-MG

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Eder Junior Pereira da Cunha

Engenheiro Civil 

14201900000005664724

161132 D-MG

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Eder Junior Pereira da Cunha

Engenheiro Civil 

14201900000005664724

161132 D-MG

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Eder Junior Pereira da Cunha

Engenheiro Civil 

14201900000005664724

161132 D-MG

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Eder Junior Pereira da Cunha

Engenheiro Civil 

14201900000005664724

161132 D-MG

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Eder Junior Pereira da Cunha

Engenheiro Civil 

14201900000005664724

161132 D-MG

227.476 v008   micro

Bruno
Stamp


