ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

ANEXO 111

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: ABADIA DOS DOURADOS - ISS=3% VALOR DO CONVENIO: R$ 270.192,80 DATA: 16/12/2019
OBRA: CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METALICAS - VAO 18,00 m - LOCAL: RIO PRETO - ACESSO A COMUNIDADE RURAL RIO PRETO E PRAZO DA OBRA: 03 MESES
LARGURA 4,20m PALMITO
A = FISICO/ TOTAL - - - - - -
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
- Fisico % 3,50% 100,00%
1 110-001 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Financeiro 9.466.19 9.466.19
~ Fisico % 1,47% 100,00%
2 DEM - 001 MOBILIZACAO Financeiro 3.959,65 3.959,65
Fisico % 0,14% 100,00%
3 TER - 001 TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA Financeiro 372.99 372.99
~ Fisico % 0,25% 100,00%
4 LCO - 001 LOCAGAO DA OBRA Financeiro 668,30 668,30
~ Fisico % 32,81% 80,00% 20,00%
5 FUN - 001 FUNDACAO (INFRAESTRUTURA) Financeiro 88.643,94 70.915,15 17.728,79
Fisico % 31,00% 20,00% 80,00%
6 EST - 001 ESTRUTURA ( MESO ESTRUTURA) Financeiro 83.761,59 16.752,32 67.009,27
Fisico % 30,16% 30,00% 70,00%
7 OBR-002 |OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA) Financeiro 81.478.67 24.443.60 57.035.07
Fisico % 0,68% 100,00%
8 SFO-001 SERVICOS FINAIS Financeiro 1.841,47 1.841,47
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico % 100,00% 37,80% 40,41% 21,79%
TOTAL Financeiro 270.192,80 102.134,60 109.181,66 58.876,54
RJ:44.125/D Observagoes:
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo do cronograma CREA
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