
VALOR DO CONVÊNIO:

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 3,50% 100,00%

Financeiro 9.466,19 9.466,19

Físico % 1,47% 100,00%

Financeiro 3.959,65 3.959,65

Físico % 0,14% 100,00%

Financeiro 372,99 372,99

Físico % 0,25% 100,00%

Financeiro 668,30 668,30

Físico % 32,81% 80,00% 20,00%

Financeiro 88.643,94 70.915,15 17.728,79

Físico % 31,00% 20,00% 80,00%

Financeiro 83.761,59 16.752,32 67.009,27

Físico % 30,16% 30,00% 70,00%

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 16/12/2019PREFEITURA:  ABADIA DOS DOURADOS - ISS=3% R$ 270.192,80

PRAZO DA OBRA: 03 MESES

IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

DEM - 001 MOBILIZAÇÃO

LOCAL: RIO PRETO - ACESSO A COMUNIDADE RURAL RIO PRETO E 
PALMITO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS - VÃO 18,00 m - 
LARGURA 4,20m

1

2

6 ESTRUTURA ( MESO ESTRUTURA)EST - 001

3 TER - 001 TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA

5 FUN - 001 FUNDAÇÃO ( INFRAESTRUTURA)

4 LOCAÇÃO DA OBRALCO - 001

ESTADO  DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

Superintendência de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

 

Físico % 30,16% 30,00% 70,00%

Financeiro 81.478,67 24.443,60 57.035,07

Físico % 0,68% 100,00%

Financeiro 1.841,47 1.841,47

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 37,80% 40,41% 21,79%

Financeiro 270.192,80 102.134,60 109.181,66 58.876,54

Observações:
CREA

RJ:44.125/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

7 OBR - 002 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA)

SERVIÇOS FINAISSFO-0018

Secretaria de Estado de Governo - SETOP- MG

Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: setop@transportes.mg.gov.br

Fone Geral: (31) 3915-8396- Fax: (31) 3915-8309

Sede: Avenida João Paulo II ,nº 4143 - Edifíco Minas 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-902 - Belo Horizonte - MG


