Cronograma Fisico - Financeiro

Valor Total da obra R$ 46.465,77
Servigos Valor Total Més 01 Més 02
Demoli¢cdes 6.057,01 100,00% 0,00%
R$ 6.057,01 | R$ -
Instalacdes Hidrossanitarias e de Esgoto 9.028,14 100,00% 0,00%
R$ 9.028,14 | R$ -
Alvenaria 986,72 100,00% 0,00%
R$ 986,72 -
Revestimentos 13.638,41 60,00% 40,00%
R$ 8.183,05 5.455,36
Impermeabilizagéo 1.111,53 0,00% 100,00%
- 1.111,53
Esquadrias 5.200,03 0,00% 100,00%
- 5.200,03
Loucas Acessorios e Metais 6.404,56 0,00% 100,00%
- 6.404,56
Pintura 3.106,70 0,00% 100,00%
- 3.106,70
Rampa de Acesso 634,36 0,00% 100,00%
- 634,36
Servicos Finais 298,31 0,00% 100,00%
- 298,31
Total 24.254,92 22.210,85
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