
ITEM DESCRIÇÃO Valor do Serviço MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 PREÇO TOTAL

 R$                        1.905,50 R$ 3.604,00 R$ 3.064,00 R$ 3.064,00 R$ 3.064,00 R$ 3.064,00 R$ 3.064,00 20.289,50R$          

9,39% 15,10% 15,10% 15,10% 15,10% 15,10% 15,11% 100,00%

 R$                      16.839,45  R$      16.839,45  R$       16.839,45  R$       16.839,45  R$      16.839,44  R$          16.839,44  R$          16.839,44 117.876,12R$        

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,28% 14,28% 14,28% 100,00%

 R$                        7.000,00 R$ 8.000,00  R$       15.303,59  R$                    -    R$                   -    R$                      -    R$                      -   30.303,59R$          

23,10% 26,40% 50,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                        2.699,70  R$        1.456,09  R$         1.456,09  R$         1.456,09  R$        1.456,09  R$            1.456,09  R$            1.456,09 11.436,24R$          

23,61% 12,73% 12,73% 12,73% 12,73% 12,73% 12,74% 100,00%

 R$                      30.720,00  R$        1.092,00  R$         1.092,00  R$                    -    R$                   -    R$                      -    R$                      -   32.904,00R$          

93,36% 3,32% 3,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                                  -    R$      21.633,53  R$       21.633,53  R$       21.633,54  R$                   -    R$                      -    R$                      -   64.900,60R$          

0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                                  -    R$      37.030,93  R$       30.000,00  R$                    -    R$                   -    R$                      -    R$                      -   67.030,93R$          

0,00% 55,24% 44,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                                  -    R$                   -    R$                    -    R$       38.693,31  R$      38.693,31  R$          38.693,31  R$          38.693,30 154.773,23R$        

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

 R$                                  -    R$      39.535,35  R$       39.535,35  R$       19.767,68  R$      19.767,68  R$                      -    R$                      -   118.606,06R$        

0,00% 33,33% 33,33% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                                  -    R$                   -    R$       33.134,30  R$       33.134,30  R$                   -    R$                      -    R$                      -   66.268,60R$          

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                                  -    R$                   -    R$                    -    R$                    -    R$    165.278,15  R$        165.278,15  R$        165.278,15 495.834,45R$        

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

 R$                                  -    R$                   -    R$       46.972,27  R$       80.000,00  R$                   -    R$                      -    R$                      -   126.972,27R$        

0,00% 0,00% 36,21% 61,66% 0,00% 0,00% 0,00% 97,87%

 R$                                  -    R$                   -    R$                    -    R$                    -    R$                   -    R$                      -    R$          15.017,76 15.017,76R$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$                      59.164,65  R$    128.651,35  R$     209.030,58  R$     214.588,37  R$    245.098,67  R$        225.330,99  R$        240.348,74  R$     1.322.213,35 

4,47% 9,71% 15,78% 16,20% 18,50% 17,01% 18,14% 99,79%

 R$                      59.164,65  R$    187.816,00  R$     396.846,58  R$     611.434,95  R$    856.533,62  R$     1.081.864,61  R$     1.322.213,35 

4,47% 14,18% 29,95% 46,15% 64,65% 81,65% 99,79%

ITEM DESCRIÇÃO Valor do Serviço MÊS 1 MÊS 2 PREÇO TOTAL

 R$                        3.437,50 R$ 0,00 3.437,50R$          

100,00% 0,00% 100,00%

 R$                      14.294,15  R$      14.294,15 28.588,30R$        

50,00% 50,00% 100,00%

3 DEMOLIÇOES E REMOÇOES R$ 30.303,59

4 CANTEIRO DE OBRAS R$ 11.436,24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 20.289,50

2 ADMINISTRAÇAO DE OBRAS R$ 117.876,12

INSTALAÇOES HIDROSANITARIAS R$ 66.268,60

7 RAMPAS E PASSEIOS R$ 67.030,93

8 PINTURAS R$ 154.773,23

5 VEDAÇAO DO PREDIO R$ 32.904,00

6 COBERTURA R$ 64.900,60

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.437,50

2 ADMINISTRAÇAO DE OBRAS R$ 28.588,30

FASE 1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 1.324.979,65

TOTAL ACUMULADO

13 LIMPEZA DE OBRA R$ 15.017,76

11 INSTALAÇOES ELETRICAS R$ 495.834,45

12 ESQUADRIAS R$ 129.738,57

9 REVESTIMENTOS R$ 118.606,06

10

FASE 2

BDI: 28%

DATA-BASE: SETOP: 10/2021; SINAPI: 11/2021; SUDECAP 11/2021 - DESONERADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA ABADIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



 R$                    160.000,00 R$ 160.000,00 320.000,00R$      

50,00% 50,00% 100,00%

 R$        1.111,50 1.111,50R$          

0,00% 100,00% 100,00%

 R$        4.392,00 4.392,00R$          

0,00% 100,00% 100,00%

 R$                    177.731,65  R$    179.797,65  R$     357.529,30 

49,71% 50,29% 100,00%

 R$                    177.731,65  R$    357.529,30 

49,71% 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO Valor do Serviço MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 PREÇO TOTAL

 R$                        1.905,50 R$ 4.596,00 R$ 4.596,00 11.097,50R$        

17,71% 41,41% 41,41% 100,00%

 R$                      12.600,21  R$      12.600,21  R$       12.600,22 37.800,64R$        

33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

 R$                        2.699,70 R$ 1.456,09 R$ 1.456,09 5.611,88R$          

48,11% 25,95% 25,94% 100,00%

 R$                      15.171,08  R$                   -    R$                    -   1.517,08R$          

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                      22.813,20  R$      22.813,20  R$                    -   45.626,40R$        

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

 R$                      71.889,73  R$      43.801,63  R$                    -   115.691,36R$      

62,14% 37,86% 0,00% 100,00%

 R$                                  -    R$                   -    R$       22.888,80 22.888,80R$        

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$                                  -    R$      48.640,00  R$                    -   48.640,00R$        

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

 R$                                  -    R$                   -    R$       30.637,72 30.637,72R$        

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$                                  -    R$      37.913,27  R$       37.913,26 75.826,53R$        

0,00% 50,00% 100,00% 100,00%

 R$                                  -    R$                   -    R$       14.675,15 14.675,15R$        

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$                                  -    R$                   -   R$ 8.129,76 R$ 8.129,76

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$                    127.079,42  R$    171.820,40 R$ 132.897,00  R$     431.796,82 

29,43% 39,79% 30,78% 100,00%

 R$                    127.079,42  R$    298.899,82  R$     431.796,82 

29,43% 69,22% 100,00%

R$ 37.800,64

5 LIMPEZA DA OBRA R$ 4.392,00

R$ 357.529,30

3 SISTEMA DE GAS MEDICINAL R$ 320.000,00

4 PINTURA DE RETOQUE NO GAS MEDICINAL R$ 1.111,50

6 REVESTIMENTOS

7 PINTURAS R$ 22.888,20

5 VEDAÇAO DO PREDIO R$ 45.626,40

R$ 115.691,36

3 CANTEIRO DE OBRAS R$ 5.611,64

4 ESTRUTURA (INFRA E SUPERESTRUTURA) R$ 15.171,08

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.097,50

2

TOTAL ACUMULADO

FASE 3

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

12 LIMPEZA DE OBRA R$ 8.129,76

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 431.796,82

10 PSCIP R$ 75.826,53

11 ESQUADRIAS R$ 14.675,15

8 SISTEMA DE INCENDIO R$ 48.640,00

9 SPDA R$ 30.637,72

TOTAL DOS SERVIÇOS

TOTAL ACUMULADO

ADMINISTRAÇAO DE OBRAS


