CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAGAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA ABADIA

ABADIA DOS

BDI: 28%
DATA-BASE: SETOP: 10/2021; SINAPI: 11/2021; SUDECAP 11/2021 - DESONERADO DOURADOS
FASE 1
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO Valor do Servigo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 PREGO TOTAL
R$ 1.905,50 R$ 3.604,00 R$ 3.064,00 R$ 3.064,00 R$ 3.064,00 R$ 3.064,00 R$ 3.064,00 R§  20.289,50
! SERVIGOS PRELIMINARES R$20.285,50 9,39% 15,10% 15,10% 15,10% 15,10% 15,10% 15,11% 100,00%
R$ 16.83945 |R$  16.83945 |R$  16.83945 |R$  16.839,45 | RS  16.839.44 | R$ 16.839,44 | R$ 16.839,44 | R$  117.876,12
2 SRR s AL 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,28% 14,28% 14,28% 100,00%
R$ 7.000,00 R$8.000,00/ R$  15.303,59 | R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$  30.303,59
3 DEMOLIGOES E REMOGOES RS 30.303,59 23,10% 26,40% 50,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 2699,70 |R$ 145609 |R§ 145609 |[R$ 145609 |R$  1.456,09 | R$ 1.456,09 | R$ 1.456,09 | R$ 11.436,24
4 EAMINDRE TS iR 23,61% 12,73% 12,73% 12,73% 12,73% 12,73% 12,74% 100,00%
R$ 30.720,00 |R$  1.092,00 |R$  1.092,00 | R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$  32.904,00
5 VEDAGAQ DO PREDIO RS 32.904.00 93,36% 3,32% 3,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ - |R$ 2163353 |R} 2163353 |R$  21.63354 | RS - |R$ - |R$ - |R$  64.900,60
6 COBERTURA AL 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ - |R$ 37.030,93 |R$  30.000,00 | R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$  67.030,93
! RAMPAS E PASSEIOS RS 6703093 0,00% 55,24% 44,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ - |R$ - |R$ - |R$ 3869331 |R 38.693,31 | R$ 38.693,31 | RS 38.693,30 | R$  154.773,23
8 PINTURAS AL 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ - |R$ 3953535 |R$  39.53535 |R$  19.767,68 |R$  19.767,68 | R$ - |R$ - |R$  118.606,06
s REVESTIMENTOS RS 118.606,06 0,00% 33,33% 33,33% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ - |R$ - |R$ 33.13430 |[R$  33.134,30 |R$ - |R$ - |R$ - |R$  66.268,60
10 INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$ 66.268,60 G00% 000% 50.00% 50.00% 000% 000% 000% 100,00%
R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ 16527815 |R$  165.278,15 |R$  165.278,15 | R§  495.834,45
B INSTALACOES ELETRICAS R$ 495.834,45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%
R$ - |R$ - |R$ 4697227 |[R$  80.000,00 | R$ - |R$ - |R$ - |R$ 12697227
12 S IR 0,00% 0,00% 36,21% 61,66% 0,00% 0,00% 0,00% 97,87%
R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ - |R$ 15.017,76 | R$ 15.017,76
13 LIMPEZA DE OBRA RS 1501776 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL DOS SERVICOS RMMM%R$ 59.164,65 | R$ 128.651,35 | R$ 209.030,58 | R$ 214.588,37 | R$ 245.098,67 | R$  225.330,99 | R$  240.348,74 | R$ 1.322.213,35
T 4,47% 9,71% 15,78% 16,20% 18,50% 17,01% 18,14% 99,79%
OTAL ACUMULADO R$ 59.164,65 | RS 187.816,00 | R$ 396.846,58 | R$ 611.434,95 | R$ 856.533,62 | RS 1.081.864,61 | R$ 1.322.213,35
4,47% 14,18% 29,95% 46,15% 64,65% 81,65% 99,79%
FASE 2
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO Valor do Servigo MES 1 MES 2 PREGO TOTAL

R$ 3.437,50 R$0,00| R§  3.437,50

1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 3.437,50 100,00% 000% 100,00%

R$ 1429415 |R$ 14.29415 | R}  28.588,30

2 ADMINISTRAGAO DE OBRAS R$ 28.588,30 50.00% 50.00% 100,00%




R$ 160.000,00 R$ 160.000,00| R$  320.000,00
3 SISTEMA DE GAS MEDICINAL R$ 320.000,00 50 00% 50.00% 100,00%
R$ 1.111,50 | R$ 1.111,50
4 PINTURA DE RETOQUE NO GAS MEDICINAL R$ 1.111,50 0.00% 100,00% 100,00%
R$ 4.392,00 | R$ 4.392,00
5 LIMPEZA DA OBRA R$ 4.392,00 0.00% 100,00% 100,00%
R$ 177.731,65 | R$ 179.797,65 | R$  357.529,30
TOTAL DOS SERVIGOS R$ 357.529,30 49.71% 50,29% 100,00%
R$ 177.731,65 | R$ 357.529,30
TOTAL ACUMULADO
49,71% 100,00%
FASE 3
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO Valor do Servigo MES 1 MES 2 MES 3 PREGO TOTAL
R$ 1.905,50 R$ 4.596,00 R$4.596,00 R$  11.097,50
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.097,50 17.71% 41.41% 41.41% 100,00%
R$ 12.600,21 |R$  12.600,21 |R$  12.600,22 | R$  37.800,64
2 |ADMINISTRACAO DE OBRAS R$ 37.800,64 33.33% 33.33% 33.34% 100,00%
R$ 2.699,70 R$ 1.456,09 R$ 1.456,09| R$ 5.611,88
3 |CANTEIRO DE OBRAS R$ 5.611,64 48.11% 25.05% 25.04% 100,00%
R$ 15.171,08 | R$ - |R$ - |R$ 1.517,08
4 |[ESTRUTURA (INFRA E SUPERESTRUTURA) R$ 15.171,08 100,00% 0.00% 0.00% 100,00%
R$ 22.81320 |R$  22.813,20 | R$ - |R$  45.626,40
5 |VEDAGAO DO PREDIO R$ 45.626,40 50.00% 50.00% 0.00% 100,00%
R$ 71.889,73 | R$  43.801,63 | R$ - |R$ 115.691,36
6 |REVESTIMENTOS R$ 115.691,36 62.14% 37.86% 0.00% 100,00%
R$ - |R$ - |R§ 2288880 |R$  22.888,80
7 |PINTURAS RS 22.888,20 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ - |R$ 48.640,00 | R$ - |R$  48.640,00
8 |SISTEMA DE INCENDIO R$ 48.640,00 0.00% 100.00% 0.00% 100,00%
R$ - |R$ - |R$ 30.637,72 |R$  30.637,72
9 |SPPA RS 30637,72 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ - |R$ 3791327 |[R§ 37.91326 | R$  75.826,53
10 pscip AL 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
R$ - |R$ - |R$ 1467515 |R$  14.675,15
11 |ESQUADRIAS R$ 14.675,15 0.00% 0.00% 100.00% 100,00%
R$ - |R$ - R$ 8.129,76 R$ 8.129,76
12 |LIMPEZA DE OBRA R$ 8.129,76 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
R$ 127.079,42 | R$ 171.820,40 R$ 132.897,00| R$  431.796,82
TOTAL DOS SERVIGOS R$ 431.796,82 29.43% 39.79% 30.78% 100,00%
R$ 127.079,42 | R$ 298.899,82 | R$ 431.796,82
TOTAL ACUMULADO
29,43% 69,22% 100,00%




