CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

Al
: Cronograma Base para Licitacdo
< & b cé #PUBLICO
_Ho_,ma,o..o _ommﬂoz ~vmoox>;> AGAO / MODALIDADE OBJETO
906144 Min. Desenvolvimenlo Regional |Planejamenlo Urbano Reciipeamento Asfallico Recapeamento asfallico em vias publicas

_onvozmzqm_ TOMADOR _zcz.n_v_o\ UF _..on.z._o)om | ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Munic(pio de Abadia dos Dourados Abadia dos Dourados MG Avenida Santos / Rua Lafaiele - Abadia dos Dourados - MG |Recapeamento asfaltico de was publicas

_o>._.> BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 BDI 2 BDI3 BDi 4 BDI §
nov-20 Sim Belo Horizonle | MG Recapeamenlo asfallico de vias publicas 26,85%

Item _ Descriclo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela § Parcela 8 Parcela 7 Parcela 8
e A————— (RS) 03/05/21 Juni24 juliz1 agoi21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jani22
' 3 es s A J Parceln (%) 87,16% 12,84%

Parcela (R$) 26287461 38.721,35
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 301.595,96 Acurmulado (%) 5, 5% 1 od.dmﬁ -
1 Acumulado (R$) | 262.874,61 301.696,96
_ . Parcela (%) _ 87,16% _ .. 1284%
1. Recapeamento asfaitico de vias publicas 301.598,96 Acumulado (%) 87.16% 100,00%
21 Acumulado (RS) | 26287461 30159596
Parcela (%) 100,00%
1.1 INSTALAGOES PROVISORIAS 1.187.32 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.187,32
Parcela (%) 87.00% 13,00%
1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 8.970,24 Acumulado (%) 87,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.804,11 8.970,24
Parcela (%) 50,00% 50,00%
13. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 3.685,32 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.842,66 3.685,32
Parcela (%) 100,00%
14. PAVIMENTAGAO 252.040,52 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 252.040,52
Parcela (%) 0,00% 100,00%
15 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 34.734,63 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 34.734,63
Parceia (%) 0,00% 100,00%
16. SINALIZAGAO VIARIA 977,93 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 977,93
Nome: Régis Marra Batista Franco
Local Titulo: Engenheiro Civil

12 de julho ge 2021

Data

27.476 v008 micro

CREA/CAUMG - 81384/D
ART/RRT: MG 20210159642




